

Vår referanse: Pål R. Leversby

Direkte tlf.: +47 957 31 992

Dato: 2022-03-02

Varsel om fristforlengelse – force majeure

Russlands invasjon i Ukraina skaper store utfordringer for næringslivet.


Noen av de største leverandørene av stål varsler nå stopp/forsinkelser i sine leveranser ettersom landet der stålet produseres er direkte rammet av krigen.

Denne force majeure hindringen fører til at vi kan få utfordringer med å skaffe det vi trenger til våre prosjekter. Vi i Nortech AS ser det derfor som nødvendig å forlenge fristen i våre prosjekter, og varsler med dette at det vil bli krevet fristforlengelse for de prosjektene vi sliter med å skaffe nødvendige materialer til.

Vi anstrenger oss imidlertid for å skaffe til veie det vi behøver av materialer fra andre leverandører, slik at vi kan redusere virkningene av force majeure.

Ytterligere informasjon om de spesifikke konsekvensene dette medfører blir gitt dersom det er grunnlag for dette.

Med vennlig hilsen
for Nortech AS



Pål R. Leversby